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Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Έργων Ι. 
Εργαστήριο #6: Χρονικά Φίλτρα.
Διδάσκων: Τσέλιος Δημήτριος.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας
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Άδειες χρήσης.

· Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C).  Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
· Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 
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· Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
· Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. 
· Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

[image: Λογότυπο Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, ΕΣΠΑ 2007 - 2013, με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. ]
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Χρήση των Φίλτρων
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χρονικά φίλτρα του έργου και ειδικά εκείνα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις κυλιόμενες ημερομηνίες που περιγράφονται παρακάτω. Σημαντικές κυλιόμενες ημερομηνίες είναι:
Earliest Project Start (PS)  Συμβατική ημερομηνία έναρξης
Earliest Data Date (DD)  Ημερομηνία Ενημέρωσης (ή τρέχουσα ημερομηνία)
Latest Project Finish (PF)  Αργότερηημερομηνία λήξης του έργου
Στα χρονικά φίλτρα σημασία έχουν οι ακόλουθες εκφράσεις που μας οδηγούν στις ακόλουθες επιλογές:
Δραστηριότητες που αρχίζουν  Start
Δραστηριότητες που τελειώνουν   Finish
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Εικόνα 33: Παράδειγμα χρονικού φίλτρου
Επόμενο χρονικό διάστημα  Η επιλογή των διαστημάτων γίνεται με βάση το DD (πχ. οι εργασίες του επόμενου μήνα)
Αρχικό χρονικό διάστημα  Η επιλογή των διαστημάτων γίνεται με βάση το PS (πχ. οι εργασίες του πρώτου τριμήνου)
Τελικό χρονικό διάστημα  Η επιλογή των διαστημάτων γίνεται με βάση το PF (πχ. οι εργασίες του τελευταίου τριμήνου)
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Χρησιμοποιώντας το έργο που θα βρείτε στο e-class υλοποιείστε τα παρακάτω:
	Δίνεται για ανάλυση το πρόγραμμα κατασκευής της ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β του Ολυμπιακού Χωριού.
· Αναγνώριση τεχνικών στοιχείων:
·    Τίτλος έργου	:			: 
· Συμβατική ημερομηνία έναρξης		: 
· Συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης	: 
· Ημερομηνία ενημέρωσης			: 
· Προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	: 
· Ολικό χρονικό περιθώριο			: 
· Μονάδα προγραμματισμού			: 
· Αριθμός δραστηριοτήτων			: 
· Αριθμός κρίσιμων δραστηριοτήτων		: 
· Αριθμός δραστηριοτήτων που ξεκίνησαν	: 
· Ποσοστό ολοκλήρωσης			: 
· Αριθμός λογικών σχέσεων			: 
· Πλήθος κωδικών				: 
· Πλήθος ημερολογίων				: 
· Αλλαγές στην κωδικοποίηση
· Μετά τον κωδικό «CODE – ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ» πρέπει να προστεθεί ο κωδικός «TYPE – ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ» με τιμές «ΔΥΟ – 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ», «ΤΕΣ – 4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» και «ΕΞΙ – 6 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ»
· Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα ΕΞΑΗΜΕΡΟ ημερολόγιο με τις επίσημες αργίες 01/01 – 06/01 – 25/03 – 15/08 – 28/10 – 25,26/12
· Χρονική παράταση
· Μετά από αίτημα του κατασκευαστή, δόθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 1 μήνα.
· Νέα συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης	: 
· Νέο ολικό χρονικό περιθώριο			: 
· Κρίσιμη διαδρομή
· Να απομονωθούν οι δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής με το φίλτρο ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ χωρίς οργάνωση και ταξινόμηση με βάση το νωρίτερο τέλος.  Θα πρέπει να φαίνονται οι στήλες «Activity Name – Original Duration – Early Start – Early Finish – Total Float».
· Εκτύπωση για υποβολή
· : ΑΠΟΣΤΟΛΗ θα πρέπει να εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες οργανωμένες ανά «ΟΙΚ/ΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ» με σύνοψη και «ΚΩΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟΥ» ταξινομημένες με βάση το Late finish
· Για το σωστό προγραμματισμό του εργοταξίου πρέπει να παραχθούν τα ακόλουθα φίλτρα:
· ΚΤΙΡΙΑ με τις εργασίες του ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
· ΔΙΩΡΟΦΑ  με τις εργασίες των ΚΤΙΡΙΩΝ 206, 211
· ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ με τις εργασίες του επόμενου τριμήνου 
· ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ με τις εργασίες των ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ που αρχίζουν τους τελευταίους 6 μήνες.
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Κατανόηση του αλγόριθμου Χρονοδρομολόγησης.
Καταγράψτε τους χρόνους Early Start και Early Finish σύμφωνα με τις προδιαγραφές που σας δίνονται στη φωτοτυπία.
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Τέλος ενότητας.
Επεξεργασία: «Χρήστος Μέγας»
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